

Załącznik nr 2

HARMONOGRAM

| Zadanie | Termin od | Termin do |
|--------------------------------|------------|------------|
| Zgłaszanie Projektów | 03.10.2018 | 16.11.2018 |
| Weryfikacja Projektów | 17.11.2018 | 30.11.2018 |
| Dystrybucja kart do głosowania | 03.12.2018 | 07.12.2018 |
| Głosowanie | 03.12.2018 | 21.12.2018 |
| Ogłoszenie wyników | nd | 18.01.2019 |
| Realizacja Projektów | 21.01.2019 | 28.06.2019 |